



Unidad Operativa
de Acreditación

INFORME

II SEGUIMIENTO

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA

CONTABILIDAD Y AUDITORIA

DICIEMBRE 2016

Contenido

INTRODUCCIÓN 2

BASE LEGAL 2

LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO 2

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN. 3

ACTIVIDADES EJECUTADAS 3

METAS CUMPLIDAS 3

CONCLUSIONES..... 6

RECOMENDACIONES 6

INTRODUCCIÓN

BASE LEGAL

La Universidad por intermedio de la Unidad Operativa de Acreditación ha realizado el proceso de autoevaluación con fines de mejoras a las unidades académicas con oferta correspondiente al año 2015 de allí se ha solicitado que se elabore planes de fortalecimiento de acuerdo a las siguientes normativas.

Art. 96 de la LOES.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras.

Art. 99 de la LOES- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados. Para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica.

Art. 46 del Estatuto de la UPSE sobre las funciones del director (a) de la Unidad Operativa de Acreditación en el literales: e) Coordinar las actividades a realizarse en las Unidades de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de las Facultades; f) Evaluar los avances de los planes de mejoramiento y de los procesos de autoevaluación institucionales y de las carreras.

Art. 5 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación numeral uno manifiesta, "que los fines de la autoevaluación posibilitar espacios participativos de análisis críticos y propositivo al interior de la instituciones de educación superior, que permitan la construcción de objetivos y políticas institucionales de fortalecimiento de la calidad a nivel institucional, así como de sus carreras y programas"

LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Una vez que fue acreditada mediante resolución del CEAACES el 26 de noviembre de 2013, la Universidad en su constante búsqueda de la calidad mediante mejoras continuas implementadas en un plan institucional el cual tiene un efecto directo en las carreras que componen la institución, desde entonces se ha realizado de forma planificada autoevaluaciones a las carreras con acompañamiento por parte la UNOPAC con la única finalidad de ir mejorando cada uno de los indicadores del modelo de evaluación genérico de carreras.

En las carreras para fines de las actividades de evaluaciones de las carreras se crearon los comités de evaluación tal como lo dispone el "Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, carreras y programas del sistema de educación superior" en su artículo 9. Una vez conformada estos comités en el 2015 se realizaron autoevaluaciones con fines de mejoramiento, de ahí que en el 2016 se solicitó a las carreras realizar los planes de fortalecimiento que permitan a cada una de ellas ir mejorando continuamente en el lapso de un año los indicadores.

La UNOPAC con la finalidad de aportar al desarrollo de las carreras realiza constantes acompañamientos a las que solicitan para fortalecer criterios de cada uno de los indicadores que componen el modelo genérico de evaluación de carreras, todas estas actividades responden a las normativas vigentes tanto como la LOES y el Estatuto de la Universidad.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO

Para ejecutar el plan de fortalecimiento de las carreras se estableció un cronograma de seguimiento, el mismo que fue entregado a cada una de las direcciones de carreras para que se agende esta actividad.

El cronograma de seguimiento consta de tres visitas durante el periodo de ejecución del plan cada uno con una fecha de cohorte de la información.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN.

	CARRERAS	PRIMER SEGUIMIENTO COHORTE 30/06/2016	SEGUNDO SEGUIMIENTO COHORTE 30/09/2016	TERCER SEGUIMIENTO COHORTE 30/12/2016
1	AGROPECUARIA	LUNES 18/07/2016; 11H00	LUNES 03/10/2016; 11H00	LUNES 08/01/2017; 11H00
2	BIOLOGIA MARINA	LUNES 18/07/2016; 14H00	LUNES 03/10/2016; 14H00	LUNES 08/01/2017; 14H00
3	PETROLEOS	MARTES 19/07/2016; 09H00	MARTES 04/10/2016; 09H00	MARTES 09/01/2017; 09H00
4	INFORMATICA	LUNES 01/08/2016 16H00	MARTES 04/10/2016; 14H00	MARTES 09/01/2017; 14H00
5	ELECTRONICA	LUNES 01/08/2016 15H00	MIERCOLES 05/10/2016; 09H00	MIERCOLES 10/01/2017; 09H00
6	ENFERMERIA	MIERCOLES 20/07/2016; 14H00	MIERCOLES 05/10/2016; 14H00	MIERCOLES 10/01/2017; 14H00
7	CIVIL	MIERCOLES 27/07/2016; 09H00	JUEVES 06/10/2016; 09H00	JUEVES 11/01/2017; 09H00
8	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	LUNES 01/08/2016 11H00	JUEVES 06/10/2016; 14H00	JUEVES 11/01/2017; 14H00
9	GESTION Y DESARROLLO TURISTICO	MARTES 02/08/2016; 14H00	VIERNES 07/10/2016; 09H00	VIERNES 12/01/2017; 09H00
10	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	MARTES 02/08/2016; 16H00	VIERNES 07/10/2016; 14H00	VIERNES 12/01/2017; 14H00

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El plan de la carrera cuenta con 45 tareas, pero para este segundo seguimiento tenía previsto realizar 5 actividades hasta el 30 de septiembre de las cuales se ejecutó una en su totalidad.

CARRERA	NUMERO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	5	1	20%	<p>Vinculación con la colectividad.- Por cronograma externo que maneja el departamento de vinculación, los proyectos y programas están en proceso de elaboración, la fecha máxima de cumplimiento de la tarea es el 15 noviembre.</p> <p>Prácticas en relación a las asignaturas.- Se ha realizado las gestiones pero por el costo no se ha podido comprar, porque nadie arrienda software, y la propuesta que tienen es de 6000 dólares con capacidad para 25 máquinas. Pero se reasignará más recursos en el 2017, los 1000 presupuestados serán asignados al núcleo de apoyo contable fiscal. (Producto de convenio con el SRI).</p> <p>La tarea de elaboración de la guía de los laboratorios se realizó pero solo para el uso del laboratorio, mas no como guía de las prácticas.</p> <p>Actualización científica.- Existen los documentos del plan de la ejecución y los registros, el congreso previsto se cambió de fecha para así poder contar con la participación de los estudiantes.</p>


METAS CUMPLIDAS

En el plan de la carrera existen 33 metas, de las cuales hasta el segundo seguimiento se tenía planificado alcanzar tres, pero las actividades realizadas no se logró conseguir meta alguna.


CARRERAS	METAS	CUMPLIMIENTO DE META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	OBSERVACIONES SEGUNDO SEGUIMIENTO
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	A diciembre del 2016, la carrera cuenta con un avance del 50% de 2 proyectos de vinculación. Además, a septiembre del 2016, la carrera espera tener 1 programa y 2 proyectos de vinculación diseñados y elaborados.	DEFICIENTE	0%	Por cronograma externo que maneja el departamento de vinculación, los proyectos y programas están en proceso de elaboración, la fecha máxima de cumplimiento de la tarea es el 15 noviembre
	Al finalizar agosto del 2016, la carrera cuenta con 1 software contable (licencia) arrendado. Además, la carrera dispone de 1 guía práctica del laboratorio de informática.	POCO SATISFACTORIO	12%	Se ha realizado las gestiones pero por el costo no se ha podido comprar, porque nadie arrienda software, y la propuesta que tienen es de 6000 dólares con capacidad para 25 máquinas. Pero se reasignará más recursos en el 2017, los 1000 presupuestados serán asignados al núcleo de apoyo contable fiscal. (producto de convenio con el SRI) La otra tarea era la guía de prácticas de laboratorio que no se elaboró pero si se realizó el instructivo de uso de los laboratorios
	A diciembre del 2016, la carrera cuenta con un 1 plan de capacitación docente, se ha capacitado al 40 % de los docentes.	SATISFACTORIO	50%	La carrera ha elaborado el plan de capacitación, esta pendiente el congreso, pero por motivos que los estudiantes se encontraban de vacaciones se postergo para el mes de noviembre.

En las actividades que hasta el 30 de septiembre se tenían previstas realizar cinco actividades y que corresponden a tres metas, se ejecutó tan solo una, esto ocasionó que ninguna meta sea alcanzada en este periodo de seguimiento,

CARRERA	SEGUNDO SEGUIMIENTO					
	ACTIVIDADES			METAS		
	PLANIFICADOS	EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PLANIFICAS	EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	10	4	40,00%	6	2	33,33%




FUENTE: UNOPAC 2016



FUENTE: UNOPAC 2016


La carrera para este segundo seguimiento tenía previsto ejecutar el 5% de las tareas planificadas en el plan de las cuales solo se ejecutaron en su totalidad el 1% de ellas. De las que no se ejecutaron unas fueron por motivos presupuestario.

METAS DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO



FUENTE: UNOPAC 2016

PORCENTAJE DE METAS PLANIFICADAS



FUENTE: UNOPAC 2016

Según la planificación se tenía previsto alcanzar 3 metas que representan el 8%, pero por falta de recursos no se ejecutaron actividades y otras por falta de evidencia es que no se logró alcanzar meta alguna siendo el porcentaje de 0% de lo planificado, es decir que las actividades ejecutadas no fueron suficiente para alcanzar metas en este período del seguimiento del plan de fortalecimiento.

El resumen de las actividades y las metas en este segundo seguimiento son las siguientes:

CARRERAS	METAS					ACTIVIDADES				AVANCE DEL PLAN
	TOTAL PLANIFICADAS EN EL PLAN	PLANIFICACION ACUMULADA	EJECUTADAS PRIMER SEGUIMIENTO	EJECUTADAS SEGUNDO SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	TOTAL PLANIFICADAS EN EL PLAN	PLANIFICACION ACUMULADA	EJECUTADAS PRIMER SEGUIMIENTO	EJECUTADAS SEGUNDO SEGUIMIENTO	
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	33	3	1	0	3%	45	11	7	1	18%

El plan de fortalecimiento alcanzó un avance del 18% en sus actividades y el 3% de avance en las metas, en relación al total del plan. Eso significa que para el tercer y último seguimiento queda el 82% de las actividades y el 97% de las metas.

CONCLUSIONES

- 1.- Vinculación con la colectividad, por cronograma externo que maneja el departamento de vinculación, los proyectos y programas están en proceso de elaboración, la fecha máxima de cumplimiento de la tarea es el 15 noviembre.
- 2.- Prácticas en relación a las asignaturas, se ha realizado las gestiones, pero por el costo no se ha podido comprar, porque nadie arrienda software, y la propuesta que tienen es de 6000 dólares con capacidad para 25 máquinas, pero se reasignará más recursos en el 2017, los 1000 presupuestados serán asignados al núcleo de apoyo contable fiscal. (Producto de convenio con el SRI).
- 3.- La tarea de elaboración de la guía de los laboratorios se realizó, pero solo para el uso del laboratorio, mas no como guía de las prácticas.
- 4.- Actualización científica, existen los documentos del plan de la ejecución y los registros. El congreso previsto se cambió de fecha para así poder contar con la participación de los estudiantes.

RECOMENDACIONES

- 1.- Terminar la elaboración de los proyectos de vinculación con la colectividad
- 2.- Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de software apropiados para el desarrollo de prácticas de la carrera.
- 3.- Documentar todo el proceso del congreso.