

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
BASE LEGAL	2
LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN	2
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO	2
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN.	3
ACTIVIDADES EJECUTADAS	3
METAS CUMPLIDAS	3
CONCLUSIONES	6
RECOMENDACIONES	6

INTRODUCCIÓN

BASE LEGAL

La Universidad por intermedio de la Unidad Operativa de Acreditación ha realizado el proceso de autoevaluación con fines de mejoras a las unidades académicas con oferta correspondiente al año 2015 de allí se ha solicitado que se elabore planes de fortalecimiento de acuerdo a las siguientes normativas.

Art. 96 de la LOES.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras.

Art. 99 de la LOES- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados. Para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica.

Art. 46 del Estatuto de la UPSE sobre las funciones del director (a) de la Unidad Operativa de Acreditación en el literales: e) Coordinar las actividades a realizarse en las Unidades de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de las Facultades; f) Evaluar los avances de los planes de mejoramiento y de los procesos de autoevaluación institucionales y de las carreras.

Art. 5 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación numeral uno manifiesta, "que los fines de la autoevaluación posibilitar espacios participativos de análisis críticos y propositivo al interior de la instituciones de educación superior, que permitan la construcción de objetivos y políticas institucionales de fortalecimiento de la calidad a nivel institucional, así como de sus carreras y programas"

LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Una vez que fue acreditada mediante resolución del CEAACES el 26 de noviembre de 2013, la Universidad en su constante búsqueda de la calidad mediante mejoras continuas implementadas en un plan institucional el cual tiene un efecto directo en las carreras que componen la institución, desde entonces se ha realizado de forma planificada autoevaluaciones a las carreras con acompañamiento por parte la UNOPAC con la única finalidad de ir mejorando cada uno de los indicadores del modelo de evaluación genérico de carreras.

En las carreras para fines de las actividades de evaluaciones de las carreras se crearon los comités de evaluación tal como lo dispone el "Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, carreras y programas del sistema de educación superior" en su artículo 9. Una vez conformada estos comités en el 2015 se realizaron autoevaluaciones con fines de mejoramiento, de ahí que en el 2016 se solicitó a las carreras realizar los planes de fortalecimiento que permitan a cada una de ellas ir mejorando continuamente en el lapso de un año los indicadores.

La UNOPAC con la finalidad de aportar al desarrollo de las carreras realiza constantes acompañamientos a las que solicitan para fortalecer criterios de cada uno de los indicadores que componen el modelo genérico de evaluación de carreras, todas estas actividades responden a las normativas vigentes tanto como la LOES y el Estatuto de la Universidad.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO

Para ejecutar el plan de fortalecimiento de las carreras se estableció un cronograma de seguimiento, el mismo que fue entregado a cada una de las direcciones de carreras para que se agende esta actividad.

El cronograma de seguimiento consta de tres visitas durante el periodo de ejecución del plan cada uno con una fecha de cohorte de la información.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN.

	CARRERAS	PRIMER SEGUIMIENTO COHORTE 30/06/2016		SEGUNDO SEGUIMIENTO COHORTE 30/09/2016		TERCER SEGUIMIENTO COHORTE 30/12/2016	
1	AGROPECUARIA	LUNES 18/07/2016;	11H00	LUNES 03/10/2016;	11H00	LUNES 08/01/2017;	11H00
2	BIOLOGIA MARINA	LUNES 18/07/2016;	14H00	LUNES 03/10/2016;	14H00	LUNES 08/01/2017;	14H00
3	PETROLEOS	MARTES 19/07/2016;	09H00	MARTES 04/10/2016;	09H00	MARTES 09/01/2017;	09H00
4	INFORMATICA	LUNES 01/08/2016	16H00	MARTES 04/10/2016;	14H00	MARTES 09/01/2017;	14H00
5	ELECTRONICA	LUNES 01/08/2016	15H00	MIERCOLES 05/10/2016;	09H00	MIERCOLES 10/01/2017;	09H00
6	ENFERMERIA	MIERCOLES 20/07/2016;	14H00	MIERCOLES 05/10/2016;	14H00	MIERCOLES 10/01/2017;	14H00
7	CIVIL	MIERCOLES 27/07/2016;	09H00	JUEVES 06/10/2016;	09H00	JUEVES 11/01/2017;	09H00
8	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	LUNES 01/08/2016	11H00	JUEVES 06/10/2016;	14H00	JUEVES 11/01/2017;	14H00
9	GESTION Y DESARROLLO TURISTICO	MARTES 02/08/2016;	14H00	VIERNES 07/10/2016;	09H00	VIERNES 12/01/2017;	09H00
10	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	MARTES 02/08/2016;	16H00	VIERNES 07/10/2016;	14H00	VIERNES 12/01/2017;	14H00

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El plan de la carrera cuenta con 80 tareas en todo el plan pero para este primer seguimiento tenía previsto realizar quince actividades hasta el 30 de junio de las cuales se ejecutaron doce en su totalidad.

CARRERA	NUMERO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
BIOLOGIA MARINA	15	12	80%	No tienen el PEDI de la carrera Todos los sílabos están subidos en el sistema Guía de prácticas terminada y socializada Expo ciencia. Capacitación realizada por el ing. Freddy tejada sobre uso de aula virtual 7 PhD y 16 Msc. Faltan 2 registro de doctores que están en tramite Distributivo aprobado Existen dos actividades pendientes que si se realizaron pero falta el documento de evidencia.

METAS CUMPLIDAS

En el plan de la carrera existen 56 metas, de las cuales hasta el primer seguimiento se alcanzó completar siete metas en el mes de junio.


CARRERAS	METAS	CUMPLIMIENTO DE META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	OBSERVACIONES
BIOLOGIA MARINA	100 % de Programas analíticos	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	Programas analíticos completamente actualizados
	100% de Sílabos	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	Sílabos actualizados y subidos la sistema
	Al término del periodo 2016 (I – II) se espera obtener el 80 % de las guías prácticas de las asignaturas de la Carrera.	POCO SATISFACTORIO	66%	Guías de prácticas de asignaturas socializadas con estudiantes y docente
	1 Expo ciencia Anual	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	Expo ciencia
	1 Capacitación a los docentes en el uso de aulas virtuales.	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	Capacitación realizada por el ing. Freddy tejada
	Contratar docentes con títulos de PhD. y Msc.	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	7 PhD y 16 Msc
	100% de Títulos registrados en la Senescyt	POCO SATISFACTORIO	71%	faltan 2 registro de doctores
	100% de asignaturas con docentes asignados	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	
	Contar con 21 Profesores a TC y con 2 profesores a MT.	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	
	Más de 10 estudiantes por profesor	SATISFACTORIO	50%	Existe el listado de matriculado pero hace falta las estadísticas y el promedio de estudiantes por docentes
100 % de docentes con distribución horaria asignada	DEFICIENTE	0%	No se ha realizado el análisis correspondiente	

Una vez revisado y analizado cada una de las actividades ejecutadas y metas alcanzadas se puede establecer que el trabajo en equipo que están realizando las carreras está encaminando a que todo el plan

de fortalecimiento se ejecute sin ningún contratiempo. En resumen así está el plan de fortalecimiento de la carrera.


CARRERA	PRIMER SEGUIMIENTO					
	ACTIVIDADES			METAS		
	PLANIFICADOS	EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PLANIFICAS	EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
BIOLOGIA MARINA	15	12	80,00%	11	7	63,64%

ACTIVIDADES PRIMER SEGUIMIENTO



FUENTE: UNOPAC 2016


AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEGUIMIENTO



FUENTE: UNOPAC 2016


La carrera para este primer seguimiento tenía previsto ejecutar quince tareas de las cuales se ejecutaron doce en su totalidad, que representan el 15% de las actividades en total al plan.

ACTIVIDADES PRIMER SEGUIMIENTO



FUENTE: UNOPAC 2016

AVANCE DE METAS DEL PRIMER SEGUIMIENTO



FUENTE: UNOPAC 2016

Según la planificación se tenía previsto alcanzar el 20% de las metas, pero se logró alcanzar el 13% de lo planificado para este período del seguimiento del plan de fortalecimiento.

El resumen de las actividades y las metas en este primer seguimiento son las siguientes:

CARRERAS	METAS			ACTIVIDADES		AVANCE DEL PLAN
	TOTAL PLANIFICADAS EN EL PLAN	EJECUTADAS PRIMER SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	TOTAL PLANIFICADAS EN EL PLAN	EJECUTADAS PRIMER SEGUIMIENTO	
BIOLOGIA MARINA	56	7	13%	80	12	15%

El plan de fortalecimiento alcanzó un avance del 15% en sus actividades y el 13% de avance en las metas, en relación al total del plan.

CONCLUSIONES

- 1.- En la carrera se evidenció la participación de todo el comité de evaluación
- 2.- Las actividades planificadas en su mayoría fueron ejecutadas en los tiempos establecidos.

RECOMENDACIONES

- 1.- Cada una de las actividades respaldar con los documentos del proceso completo.
- 2.- Considerar en la ejecución de las actividades el enfoque de la meta establecida.