



Unidad Operativa **de Acreditación**

INFORME

II SEGUIMIENTO

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA
PETROLEO

DICIEMBRE 2016

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
BASE LEGAL	2
LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN	2
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO	2
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN.	3
ACTIVIDADES EJECUTADAS	3
METAS CUMPLIDAS	3
CONCLUSIONES	6

INTRODUCCIÓN

BASE LEGAL

La Universidad por intermedio de la Unidad Operativa de Acreditación ha realizado el proceso de autoevaluación con fines de mejoras a las unidades académicas con oferta correspondiente al año 2015 de allí se ha solicitado que se elabore planes de fortalecimiento de acuerdo a las siguientes normativas.

Art. 96 de la LOES.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras.

Art. 99 de la LOES- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados. Para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica.

Art. 46 del Estatuto de la UPSE sobre las funciones del director (a) de la Unidad Operativa de Acreditación en el literales: e) Coordinar las actividades a realizarse en las Unidades de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de las Facultades; f) Evaluar los avances de los planes de mejoramiento y de los procesos de autoevaluación institucionales y de las carreras.

Art. 5 del Reglamento para los Procesos de Autoevaluación numeral uno manifiesta, "que los fines de la autoevaluación posibilitar espacios participativos de análisis críticos y propositivo al interior de la instituciones de educación superior, que permitan la construcción de objetivos y políticas institucionales de fortalecimiento de la calidad a nivel institucional, así como de sus carreras y programas"

LAS CARRERAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Una vez que fue acreditada mediante resolución del CEAACES el 26 de noviembre de 2013, la Universidad en su constante búsqueda de la calidad mediante mejoras continuas implementadas en un plan institucional el cual tiene un efecto directo en las carreras que componen la institución, desde entonces se ha realizado de forma planificada autoevaluaciones a las carreras con acompañamiento por parte la UNOPAC con la única finalidad de ir mejorando cada uno de los indicadores del modelo de evaluación genérico de carreras.

En las carreras para fines de las actividades de evaluaciones de las carreras se crearon los comités de evaluación tal como lo dispone el "Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, carreras y programas del sistema de educación superior" en su artículo 9. Una vez conformada estos comités en el 2015 se realizaron autoevaluaciones con fines de mejoramiento, de ahí que en el 2016 se solicitó a las carreras realizar los planes de fortalecimiento que permitan a cada una de ellas ir mejorando continuamente en el lapso de un año los indicadores.

La UNOPAC con la finalidad de aportar al desarrollo de las carreras realiza constantes acompañamientos a las que solicitan para fortalecer criterios de cada uno de los indicadores que componen el modelo genérico de evaluación de carreras, todas estas actividades responden a las normativas vigentes tanto como la LOES y el Estatuto de la Universidad.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO

Para ejecutar el plan de fortalecimiento de las carreras se estableció un cronograma de seguimiento, el mismo que fue entregado a cada una de las direcciones de carreras para que se agende esta actividad.

El cronograma de seguimiento consta de tres visitas durante el periodo de ejecución del plan cada uno con una fecha de cohorte de la información.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN.

	CARRERAS	PRIMER SEGUIMIENTO COHORTE 30/06/2016		SEGUNDO SEGUIMIENTO COHORTE 30/09/2016		TERCER SEGUIMIENTO COHORTE 30/12/2016	
1	AGROPECUARIA	LUNES 18/07/2016;	11H00	LUNES 03/10/2016;	11H00	LUNES 08/01/2017;	11H00
2	BIOLOGIA MARINA	LUNES 18/07/2016;	14H00	LUNES 03/10/2016;	14H00	LUNES 08/01/2017;	14H00
3	PETROLEOS	MARTES 19/07/2016;	09H00	MARTES 04/10/2016;	09H00	MARTES 09/01/2017;	09H00
4	INFORMATICA	LUNES 01/08/2016	16H00	MARTES 04/10/2016;	14H00	MARTES 09/01/2017;	14H00
5	ELECTRONICA	LUNES 01/08/2016	15H00	MIERCOLES 05/10/2016;	09H00	MIERCOLES 10/01/2017;	09H00
6	ENFERMERIA	MIERCOLES 20/07/2016;	14H00	MIERCOLES 05/10/2016;	14H00	MIERCOLES 10/01/2017;	14H00
7	CIVIL	MIERCOLES 27/07/2016;	09H00	JUEVES 06/10/2016;	09H00	JUEVES 11/01/2017;	09H00
8	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	LUNES 01/08/2016	11H00	JUEVES 06/10/2016;	14H00	JUEVES 11/01/2017;	14H00
9	GESTION Y DESARROLLO TURISTICO	MARTES 02/08/2016;	14H00	VIERNES 07/10/2016;	09H00	VIERNES 12/01/2017;	09H00
10	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	MARTES 02/08/2016;	16H00	VIERNES 07/10/2016;	14H00	VIERNES 12/01/2017;	14H00

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El plan de la carrera cuenta con 45 tareas, pero para este segundo seguimiento tenía previsto realizar 8 actividades hasta el 30 de septiembre de las cuales se ejecutó 5 en su totalidad.

CARRERA	NUMERO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
PETROLEOS	8	5	63%	1.- Existe un programa y dos proyectos de vinculación sin la codificación del departamento respectivo, el mismo que se han realizado la socialización con estudiantes y el GAD de salinas en el caso de un proyecto. 2.- Existen informe de socialización del plan de estudios, con estudiantes de la carrera y con estudiantes del SNNA, pero no existe las actas de trabajo realizado por los docentes según la actividad establecida, se recomienda que cuando realicen sesiones de trabajo realizar el acta correspondiente. 3.- Existe un informe de socialización, pero el número de asistentes fue mínima, se recomienda buscar nuevas estrategias para contar con la mayor participación de los egresados y graduados. 4.- Existe el informe (oficio) de la socialización del plan del estudio con su respectivo registro de los asistentes, se recomienda mejorar los informe (darle la estructura correspondiente que contiene un informe). 5.- Existen informe de capacitación pero no los certificados por cuanto son docentes de la misma carrera en relación a los artículos existen dos para revisión, un libro que también está en proceso de revisión. 6.- Todos los sílabos físicos existen y están subidos en el sistema,


METAS CUMPLIDAS

En el plan de la carrera existen 37 metas, de las cuales hasta el segundo seguimiento se tenía planificado alcanzar 6, pero las actividades realizadas se lograron conseguir 3 metas.


CARRERAS	METAS	CUMPLIMIENTO DE META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	OBSERVACIONES SEGUNDO SEGUIMIENTO
PETRÓLEO	Desarrollar proyectos técnicos que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad.	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	Existe un programa y dos proyectos de vinculación sin la codificación del departamento respectivo, el mismo que se han realizado la socialización con estudiantes y el GAD de salinas en el caso de un proyecto.
	Aplicar el perfil profesional de la carrera	POCO SATISFACTORIO	50%	Existen informe de socialización del plan de estudios, con estudiantes de la carrera y con estudiantes del SNNA, pero no existe las actas de trabajo realizado por los docentes según la actividad establecida, se recomienda que cuando realicen sesiones de trabajo realizar el acta correspondiente.
	Cumplir con el perfil de egreso, fortaleciendo los contenidos de las modalidades de titulación acuerdo a los requerimientos de la industria petrolera	POCO SATISFACTORIO	25%	Existe un informe de socialización, pero el número de asistentes fue mínima, se recomienda buscar nuevas estrategias para contar con la mayor participación de los egresados y graduados.
	Fortalecer el plan de estudios	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	Existe el informe (oficio) de la socialización del plan del estudio con su respectivo registro de los asistentes, se recomienda mejorar los informe (darle la estructura correspondiente que contiene un informe).
	Lograr que la carrera por intermedio de sus docentes publiquen al menos 4 artículos de interés académico	DEFICIENTE	0%	Existen informe de capacitación pero no los certificados por cuanto son docentes de la misma carrera en relación a los artículos existen dos para revisión, un libro que también está en proceso de revisión.
Cumplir con todos los sílabos de manera planificada de acuerdo a las exigencias institucionales	ALTAMENTE SATISFACTORIO	100%	Se tiene los sílabos subidos en el sistema, y los físicos están firmados.	

En las actividades que hasta el 30 de septiembre se tenían previstas realizar 8 actividades y que corresponden a 6 metas, se ejecutó 5 actividades, las mismas que permitieron alcanzar 3 metas de las establecidas para este periodo de seguimiento.

CARRERA	SEGUNDO SEGUIMIENTO					
	ACTIVIDADES			METAS		
	PLANIFICADOS	EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PLANIFICAS	EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PETRÓLEO	8	5	62,50%	6	3	50,00%




FUENTE: UNOPAC 2016




FUENTE: UNOPAC 2016

La carrera para este segundo seguimiento tenía previsto ejecutar el 18% de las tareas planificadas en el plan de las cuales solo se ejecutaron en su totalidad el 1% de ellas.



FUENTE: UNOPAC 2016



FUENTE: UNOPAC 2016

Según la planificación se tenía previsto alcanzar 6 metas que representan el 16%, pero con las evidencias encontradas de las actividades logró alcanzar 3 meta que representa el 8% de lo planificado, es decir que las actividades ejecutadas no fueron suficiente para alcanzar las metas en este período del seguimiento del plan de fortalecimiento.

El resumen de las actividades y las metas en este segundo seguimiento son las siguientes:

CARRERAS	METAS					ACTIVIDADES				AVANCE DEL PLAN
	TOTAL PLANIFICADAS EN EL PLAN	PLANIFICACION ACUMULADA	EJECUTADAS PRIMER SEGUIMIENTO	EJECUTADAS SEGUNDO SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	TOTAL PLANIFICADAS EN EL PLAN	PLANIFICACION ACUMULADA	EJECUTADAS PRIMER SEGUIMIENTO	EJECUTADAS SEGUNDO SEGUIMIENTO	
PETRÓLEO	37	7	2	3	14%	45	9	3	3	13%

El plan de fortalecimiento alcanzó un avance del 13% en sus actividades y el 14% de avance en las metas, en relación al total del plan. Eso significa que para el tercer y último seguimiento queda el 87% de las actividades y el 86% de las metas.

CONCLUSIONES

1. Existen informe de socialización del plan de estudios, con estudiantes de la carrera y con estudiantes del SNNA, pero no existe las actas de trabajo realizado por los docentes según la actividad establecida,
2. Las asistencias en los talleres de graduados son mínimas.
3. Existen informe de capacitación realizados por docentes de la misma carrera
4. En la carrera hay dos artículos y un libro en revisión.

RECOMENDACIONES

1. Realizar el acta correspondiente de las sesiones de trabajo.
2. Buscar nuevas estrategias para que los graduados asistan a los talleres que son convocados.
3. Incentivar a los docentes a escribir y publicar artículos científicos.