

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CRONOGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE **PRÁCTICAS** PREPROFESIONALES

Periodo 2022 - 2



31 **OCT**

Semanas 1 / 2 / 3

NOV 18

Entrega de documentos:

- a)** **Estudiantes laborando bajo relación de dependencia**
- i. Solicitud de homologación;
 - ii. Nombramiento (definitivo - provisional) o contrato;
 - iii. Distributivo 2 últimos años (original o copia certificada);
 - iv. Certificado actual de estar laborando en la empresa (detallando actividades y tiempo de trabajo); y,
 - v. Certificado IESS tiempo de servicio por empleador

31 **OCT**

Semanas 1 / 2 / 3

NOV 18

Entrega de documentos:

- b)** **Estudiantes laborando como consultores o persona natural (por factura)**
- i. Solicitud de homologación;
 - ii. Copia de RUC;
 - iii. Pago de los 3 últimos meses del IVA;
 - iv. Pago del impuesto a la renta del último año (facturación mínima de un RMU básico); y,
 - v. Informe del estudiante detallando las actividades que realiza (adjuntar evidencias).

ACTIVIDADES

Entrega de informes de prácticas preprofesionales por el estudiante.

Semanas 5

28 **NOV - DIC** 03

05 **DIC**

Validación de la documentación

- i. Antecedente (información de la solicitud);
- ii. Motivación jurídica;
- iii. Motivación Académica (información del estudiante, información de las actividades, Itinerario; Resultados de aprendizaje a que tributa en itinerario y competencias que se desea desarrollar con el itinerario);
- iv. Conclusión; y,
- v. Recomendación.

Semanas 6 / 7

16 **DIC**

ACTIVIDADES

- 19 - 23** **DIC** Semanas 8 **Elaboración del Informe Técnico de Homologación. (Dirección académica)**
- 26 - 30** **DIC** Semanas 9 **Entrega de documentación para ser aprobado por el Consejo de Facultad.**



UPSE

UNIVERSIDAD ESTATAL
PENÍNSULA DE SANTA ELENA



www.upse.edu.ec